

FICHA DO PROJETO

Programa de Estágio Caminhos JCA 2026 · Preencha junto com seu gestor

1 · IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto	E-Bus WorkSpace
Empresa / Área	E-Bus, todos departamentos.
Responsável(is)	Henrique Duarte, Lucas Figueiredo, Pedro Viveiros e Thiffany Morais
Gestor/ Tutor Imediato	Pedro Dropa, Alfredo Junior
Data de Início	13/05/2026
Data de Encerramento Prevista	03/12/2026

2 · PROBLEMA E OBJETIVO

Descrição do Problema	Atualmente, no modelo de trabalho híbrido, não existe visibilidade em tempo real sobre a disponibilidade de mesas e salas de reunião na operação da E-bus. Diariamente, os colaboradores perdem tempo procurando lugares livres, ocorrem conflitos de agendamento de salas, falta de clareza na divulgação do limite de pessoas por sala.
Para quem é um problema?	Afeta diretamente os colaboradores (que enfrentam atrito e perda de tempo ao chegar ao escritório sem garantia de lugar) e os gestores/liderança (que não possuem métricas reais para o planejamento do espaço físico, gestão da equipe e tomada de decisão sobre o redimensionamento do escritório, reserva de salas conforme a capacidade do número de pessoas).
Objetivo do Projeto	Desenvolver e implementar a primeira versão funcional de um Sistema Web de Gestão de Espaços para a E-bus até ao início de dezembro de 2026.
O que muda com a solução?	O cenário ideal proporcionará previsibilidade e autonomia. O colaborador terá a garantia do seu espaço de trabalho assegurada antes mesmo de sair de casa. A validação obrigatória por QR Code irá reduzir o desperdício de salas e mesas. Adicionalmente, a liderança passará a ter acesso a um dashboard com métricas de ocupação (tempo real, checkin, conflitos de agenda, estimativa de uso baseada nas reservas, frequência presencial de times). Reserva de salas com base na necessidade do número de integrantes.

3 · ENTREGÁVEIS E CRITÉRIOS DE SUCESSO

Entregável Principal	Uma ferramenta Web Responsiva para a gestão, mapeamento e reserva de espaços físicos (mesas e salas de reunião) na operação da E-bus, acessível através de dispositivos móveis e computadores, integração com o workspace do google para melhor visualização de reservas(Google calendar, email, chat).
Outros Entregáveis (se houver)	Documentação técnica e dashboard para a gerência acompanhar as métricas geradas.

Critério de Sucesso	Adoção e engajamento da equipe na plataforma e otimização do espaço.
O que NÃO está no escopo	Implementação imediata nas outras empresas do grupo.

4 · PRAZO E MARCOS PRINCIPAIS

Marco 1 – Diagnóstico concluído	Junho de 2026.
Marco 2 – Proposta de solução pronta	Julho de 2026.
Marco 3 – Solução implantada / testada	Novembro de 2026.
Marco 4 – Apresentação final	Novembro/Dezembro 2026.

5 · RISCOS INICIAIS

Risco 1 – Descreva e como evitar	Fugir do escopo. Manter o foco nos “entregáveis”, com critérios claros de funcionalidades.
Risco 2 – Descreva e como evitar	Aumentar a complexibilidade sem necessidade. Focar inicialmente na resolução do problema de maneira simples, sem tangenciar o escopo do projeto.

6 · APROVAÇÃO

Assinatura do Estagiário	Lucas Figueiredo - 14/05/2026 Thiffany Moraes Vieira da Silva - 14/05/2026 Pedro Viveiro Quadt - 14/05/2026 Henrique Teixeira Duarte - 14/05/2026
Assinatura do Gestor	Pedro Dropa 14/05/2026
Observações do Gestor	As observações foram ajustadas.